Organização da Equipe e Plano de Contingência

StrideZone · Gestão de Projetos · Itens 1.7 (Comunicação e Gestão de Riscos)

1. Como a gente vai se organizar

A equipe se encontra toda segunda por vídeo pelo Google Meet, resolve o resto pelo Discord e guarda tudo por escrito em ata.

Reuniões

- **Reunião semanal (obrigatória):** toda segunda, às 08h20, pelo Google Meet. Dura em média 40 minutos e serve para ver o que cada um fez, o que travou e o que vem na semana seguinte. A pauta é enviada no Discord até a sexta anterior.
- **Alinhamento rápido:** toda sexta, às 17h30, por chamada de voz no Discord, com no máximo 15 minutos. Só para ver se alguém precisa de ajuda antes do fim de semana.
- **Reunião extra:** marcada com pelo menos 24h de antecedência quando houver entrega próxima ou problema grande.
- **Ata:** toda reunião semanal gera uma ata (data, participantes, decisões, tarefas com responsável e prazo). Cada integrante dá o aceite, por assinatura ou por "de acordo" no Discord, e a ata é guardada na pasta compartilhada.

Canais

- **Discord:** conversa do dia a dia, dúvidas técnicas e compartilhamento de links. Canais separados para #geral, #código, #documentação e #avisos.
- **WhatsApp:** só para avisos urgentes (ex.: "vou atrasar", "não consigo entrar na call"). Decisões importantes não ficam só no WhatsApp, porque depois somem no meio das mensagens.
- **GitHub:** versionamento do projeto. Mudanças em código (notebooks e scripts) passam por uma branch e por revisão de pelo menos um colega antes de entrar na main. Documentos (Word, planilhas e PDFs) podem ir direto para a pasta da disciplina, avisando no #documentação.
- **Google Drive:** pasta compartilhada com as atas, as pautas e os prints que formam o PDF de Registros da Equipe.

Regras combinadas

- Quem não puder ir à reunião avisa até 2 horas antes e manda o que fez por escrito.
- Se uma tarefa atrasar mais de 2 dias sem aviso, o assunto vai para a pauta da reunião seguinte, sem climão, só para redistribuir.
- Antes de cada push, conferir que nenhum arquivo do repositório tem nome completo, RA ou outro dado pessoal.

Calendário de reuniões até a entrega

Data	Dia	Horário	Tipo	Canal
13/11	Sexta	17h30	Alinhamento rápido	Discord (voz)
16/11	Segunda	08h20	Reunião semanal	Google Meet
20/11	Sexta	17h30	Alinhamento rápido	Discord (voz)
23/11	Segunda	08h20	Reunião semanal (revisão final do material)	Google Meet

Data	Dia	Horário	Tipo	Canal
27/11	Sexta	17h30	Alinhamento rápido (vídeo e documento de entrega)	Discord (voz)
30/11	Segunda	08h20	Conferência final antes de enviar o projeto	Google Meet

Responsável e reserva por disciplina

Nenhuma parte do projeto fica na cabeça de uma pessoa só. Cada disciplina tem quem faz e quem pode assumir se precisar.

Disciplina	Responsáveis	Reservas
Gestão de Projetos	Lucas, Henrique e Martins	Cada um cobre o outro (Lucas ↔ Martins; Henrique ↔ Lucas)
Análise de Dados	Guilherme e Martins	Martins cobre o Guilherme e vice-versa
Pesquisa Operacional	Guilherme e Lucas	Cada um cobre o outro
Segurança da Informação	Gabi, Davi e Vini	Revezamento entre os três

2. Matriz de Riscos

Identificamos oito riscos, cada um com um plano de resposta combinado antes de o problema acontecer. Os cinco primeiros são de organização da equipe e os três últimos são do próprio projeto (dados, código e privacidade).

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
R1	As provas e trabalhos de outras matérias baterem com a entrega do projeto	Alta	Médio	Montamos no início um calendário com todas as provas e entregas de cada membro. As tarefas mais pesadas ficam nas semanas mais tranquilas e deixamos uma folga de 2 dias antes de cada entrega oficial.
R2	O professor ou cliente mudar um requisito no meio do projeto	Média	Alto	O escopo fica escrito e validado desde o início (TAP). Se algo mudar, a equipe avalia o impacto na reunião, registra na ata e prioriza o que é essencial, deixando o restante como "melhoria futura".
R3	Dois membros mexerem no mesmo arquivo e gerarem conflito	Média	Médio	Uso de branches por tarefa de código, commits pequenos e frequentes, e aviso no Discord antes de mexer em arquivos centrais. Os conflitos são resolvidos em conjunto, em chamada.
R4	Problema de internet ou computador de um integrante	Média	Baixo	Tudo fica no GitHub, então qualquer um consegue continuar de outro computador. Na reunião, quem estiver sem conexão participa por celular ou manda o relatório por escrito.
R5	Um integrante ficar sem condições de continuar (doença, trancamento, problema pessoal)	Baixa	Altíssimo	Cada disciplina tem um responsável e um reserva (tabela da seção 1), e a documentação de cada uma fica na sua pasta do repositório para outro colega assumir sem começar do zero.
R6	A base de dados fictícia ter erros ou um formato diferente do esperado	Média	Médio	O script de ETL trata nulos, duplicatas e valores inválidos, e é testado antes de calcular os KPIs. A base original fica guardada na pasta dados do repositório.
R7	O notebook ou código não rodar no Google Colab	Média	Alto	Testar o notebook de ponta a ponta no Colab antes de cada entrega, documentar as bibliotecas usadas e salvar o arquivo com as saídas (resultados e gráficos) visíveis.

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
R8	Dados pessoais (nome completo, RA) ou credenciais ficarem expostos no repositório público	Baixa	Alto	O README e as pastas não trazem dados pessoais; nomes completos e RAs ficam só no documento enviado ao professor. Cada push é conferido por um colega.

Matriz de Probabilidade × Impacto

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto	Altíssimo
Alta		R1		
Média	R4	R3, R6	R2, R7	
Baixa			R8	R5

Os riscos R2 e R7 (probabilidade média e impacto alto) são os que mais pedem atenção durante o projeto.

3. Ferramentas e Comprovação

Conversamos no Discord, no Google Meet, no WhatsApp (só urgências) e no GitHub, e reunimos as provas da organização em um único PDF de Registros da Equipe, anexado à entrega.

Como vamos comprovar a organização

Guardamos tudo em uma pasta compartilhada do Google Drive e, no fim, juntamos em um único PDF. Ele contém:

- o índice das reuniões realizadas, com data, tipo e canal;
- as atas de reunião, com o aceite de cada integrante (assinatura ou "de acordo");
- as pautas enviadas antes das reuniões (print do Discord ou e-mail);
- prints do histórico de commits e pull requests no GitHub;
- prints dos canais do Discord (#avisos e #documentação) mostrando a organização do dia a dia.