Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Projeto StrideZone

Otimização de Estoque e Vendas — Decomposição Hierárquica do Trabalho

0.0 Projeto StrideZone
Otimização de Estoque e Vendas

1.0 Gestão de Projetos

1.1 Documentação e Planejamento Inicial

1.1.1 TAP
1.1.2 EAP
1.1.3 Backlog (User Stories)

1.2 Controle e Acompanhamento

1.2.1 Matriz RACI
1.2.2 Cronograma (Gantt)
1.2.3 Orçamento Estimado
1.2.4 Comunicação e Matriz de Riscos

2.0 Análise de Dados

2.1 Tratamento de Dados (ETL)

2.1.1 Script de Limpeza em Python
2.1.2 Definição e Cálculo de KPIs

2.2 Análise e Visualização

2.2.1 Testes Estatísticos (Correlação, Distribuição)
2.2.2 Gráficos e Dashboard
2.2.3 Análise Crítica

3.0 Segurança da Informação

3.1 Avaliação de Ameaças

3.1.1 Matriz GUT (20+ ameaças OWASP/CVE)

3.2 Políticas de Proteção

3.2.1 Políticas de Acesso IAM (20+ regras)
3.2.2 Documento LGPD / RoPA (20+ dados)
3.2.3 Análise Crítica

4.0 Pesquisa Operacional

4.1 Modelagem de Maximização

4.1.1 Script de Lucro (compras por linha)
4.1.2 Cenário What-If
4.1.3 Análise Crítica

4.2 Modelagem de Minimização

4.2.1 Script de Distribuição (frete entre CDs)
4.2.2 Cenário What-If